ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных
проектов, прошедших конкурсный отбор в 2021 году в рамках
государственной программы Новосибирской области
"Управление финансами в Новосибирской области",
по состоянию на "01" июля 2022 г. <1>
_____________________________________________________
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
	N п/п
	Наименование
	План
	Исполнение

	1
	Общая сумма Проекта
	550455,60
	550455,60

	2
	Средства Субсидии
	414196,62
	414196,62

	3
	Средства бюджета поселения
	82839,32
	82839,32

	4
	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии
	20%
	20%

	5
	Инициативные платежи
	41419,66
	41419,66

	6
	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии
	10%
	10%

	7
	Денежные средства граждан
	41419,66
	41419,66

	8
	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии
	10%
	10%

	9
	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0
	0

	10
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	12000,00
	12000,00



Глава Чаинского сельсовета Купинского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)
Васильев А.Г. __________________________
 Ф.И.О.                                             подпись

Дата
09.06.2022г.




ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2021 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "01" июля 2022 г.

1. Наименование Проекта: Благоустройство территории памятника участникам Великой  Отечественной Войны в с.Чаинка  Купинского района Новосибирской области.
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Чаинский сельсовет Купинского района Новосибирской области 
Населенный пункт__с.Чаинка__________________________________
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	N п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	550455,60
	550455,60

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	538455,60
	538455,60

	2.1
	средства Субсидии
	414196,62
	414196,62

	2.2
	средства бюджета поселения
	82839,32
	82839,32

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	41419,66
	41419,66

	2.3.1
	денежные средства граждан
	41419,66
	41419,66

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	12000,00
	12000,00

	3.1
	вклад жителей поселения
	41419,66
	41419,66

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	0,00
	0,00



4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,
проведенных в рамках Проекта: _0__

5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей
поселения, индивидуальныхпредпринимателей    и    юридических   лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
Погрузочно - разгрузочные работы, предоставление грузового транспорта, уборка строительных отходов______________________________________
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
Нет___________________________________________________________________

6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Объект завершен полностью._________________________________
6.2.  Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по
какой причине не было сделано:
______________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта - 2022 г.
ввода объекта в эксплуатацию - 2022г.
8.  Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная
группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	нет

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	нет

	недобросовестный подрядчик
	нет

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	нет

	неблагоприятные погодные условия
	нет

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	нет

	прочее (описать)
	нет

	
	

	
	


9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Чаинского сельсовета Купинского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Васильев А.Г. __________________________
 Ф.И.О.                                             подпись

Руководитель инициативной группы

Ладан Л.Н. __________________________
 Ф.И.О.                                             подпись

Дата
09.06.2022г.

